



شیوه نامه اجرایی حمایت از برگزاری دوره‌های عمومی «خانه های قرآن» در سال ۱۳۹۷

مشخصات

عنوان برنامه			حمایت از برگزاری دوره های آموزش عمومی قرآن کریم خانه های قرآن		
عنوان محور کلی			راهبری، ساماندهی و پشتیبانی از فعالیت‌های مردمی و تشکل‌های قرآنی		
اعتبار برنامه (ریال)			۲,۹۰۷,۶۰۰,۰۰۰		
واحد و حجم عملیات		۲۴,۲۳۰ نفر		اعتبار واحد(ریال)	
محل تأمین اعتبار (علامت* بزیند)		تفاهم‌نامه با سازمان تبلیغات اسلامی		*	
شورای توسعه فرهنگ قرآنی		تفاهم‌نامه با دستگاه‌ها		*	
فصل ۵ استان‌ها		سایر		*	
سنوات اجرا (ذکر کنید)		-		زمان پیش‌بینی	
سابقه ندارد		از ۹۷/۰۴/۱		تا ۹۷/۱۰/۳۰	
عنوان عرصه		نحوه اجرا (علامت* بزیند)		متمركز (ستادی)	
شماره هدف		*		استانی	
شماره راهبرد		*		مشارکتی	
شماره راهکار		*		فصلی	
سراسر کشور(علامت* بزیند)		تداوم اجرا (علامت* بزیند)		در طول سال	
همه استان‌ها(علامت* بزیند)		*		یک‌ساله و مقطعی	
استان یا استان‌های... (نام ببرید)		*		مستمر و ادامه‌دار	
عموم مردم		ضمایم طرح‌نامه		دستورالعمل اجرایی	
مخاطبان خاص (ذکر کنید)		افرادى که براساس آیین‌نامه طرح‌ها قابلیت و توانمندی برای شرکت در دوره‌ها را دارا باشند.		جدول تسهیم	
*		*		فرمها و جداول موردنیاز	
*		*		سایر (نام ببرید)	

چکیده طرح

آموزش‌های عمومی در این طرح‌نامه شامل: آموزش قرائت قرآن کریم (سطح ۱-۳)، آموزش حفظ موضوعی قرآن کریم و آموزش مفاهیم سطح ۱ قرآن کریم می‌باشد. که پس از ثبت نام از افراد واجدالشرایط (براساس طرح تفصیلی مربوطه)، دوره‌های مذکور در مؤسسات قرآن و عترت و خانه های قرآن در سطح استان‌ها و شهرستان‌های تابعه برگزار می‌گردند.

ضروریست آموزش‌های عمومی مطابق طرح‌های تفصیلی مربوطه - ذیل طرح‌های تفصیلی آموزش‌های عمومی سازمان دارالقرآن الکریم - و بودجه بندی مندرج در آن انجام شود.

محاسبه هزینه‌های حمایتی اجرای طرح: ارقام اعتباری (به ریال)

شرح هزینه			عنوان هزینه
جمع	سرانه (ریال)	حجم (نفر)	
۲,۹۰۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۲۴,۲۳۰	حمایت از برگزاری دوره آموزش های عمومی قرآن کریم

تذکره: اعتبارات در برنامه‌های استانی باید طبق آیین‌نامه محاسبه و پرداخت حق الزحمه فعالیت‌های قرآنی سال ۱۳۹۷ ابلاغی هزینه گردد.

برنامه‌ریزی عملیاتی مراحل اجرا، وظایف مجریان و زمان‌بندی

ردیف	مراحل	مسئول اجرا (مسئول اجرای هر مرحله اعم از واحد مجری، معین، دستگاه‌ها و مراکز، ادارات کل استان‌ها و... دقیقاً ذکر شود)	مقطع زمانی			زمان اجرا	
			پیش از اجرا	حین اجرا	پس از اجرا	تاریخ	از تاریخ
۱	تعیین دوره های عمومی و سهمیه استانها	معاونت آموزش و پژوهش	*			۹۶/۱۲/۲۵	۹۷/۰۲/۳۰
۲	ابلاغ دستورالعمل اجرایی به استان ها	معاونت آموزش و پژوهش	*			۹۷/۰۳/۲۷	-
۳	شناسایی و ثبت نام از افراد علاقه مند و واجدالشرايط	خانه های قرآن	*			۹۷/۰۴/۱	-
۴	تعیین معلمان و مربیان دوره های آموزشی متناسب با موضوع دوره، شروع و اجرای دوره	خانه های قرآن	*			۹۷/۰۴/۱	۹۷/۱۱/۰۱
۵	برگزاری آزمون های پایانی	خانه های قرآن	*				در پایان هر دوره
۶	بازرسی ، نظارت و ارزیابی	خانه های قرآن	*				از ابتدا تا انتهای اجرای طرح
۷	تهیه و ارسال گزارش آماری و مصور به سازمان دارالقرآن الکریم	خانه های قرآن	*				نیمه مهر و نیمه اسفند ۹۷

فرایند نظارت و ارزیابی اجرا:

<p>۱- توسط بازرسان اعزامی استان و سازمان دارالقرآن.                  ۲- تکمیل فرم های نظر سنجی ویژه شرکت کنندگان، معلمان و مربیان کلاس ها                  ۳- بررسی گزارش ارسالی از ادارات کل تبلیغات اسلامی استان ها</p>
---

نقش دستگاه‌ها و مراکز در برنامه‌های مشارکتی:

نام دستگاه / مرکز	نوع مشارکت و کم و کیف آن
ادارات امور قرآنی استان ها	همکاری در اجرای طرح و نظارت و ارزیابی آن

دفتر برنامه‌ریزی، ارزشیابی و فناوری اطلاعا

